

ปฏิทินการรับข้อเสนอการวิจัยงบประมาณเพื่อสนับสนุนงานมูลฐาน(Fundamental Fund)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 มหาวิทยาลัยคริสเตียน

วัน/เดือน/ปี	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
15 ก.ย. – 10 ต.ค. 68	- จัดประชุมเสวนาแนวทางการขอทุน FF - จัดทำแผนพัฒนางานวิจัย - จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และส่งมายังฝ่ายวิจัย	ฝ่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย/คณะวิชา นักวิจัย
11 – 16 ต.ค.68	- ประเมินความถูกต้องของงบประมาณวิจัย - ตรวจสอบโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ	ฝ่ายวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิ/ฝ่ายวิจัย
17 - 19 ต.ค. 68	- สรุปผลการตรวจประเมินและแจ้งนักวิจัยแก้ไข - ปรับแก้ไขข้อเสนอการวิจัยตามข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิ	ฝ่ายวิจัย นักวิจัย
20 – 23 ต.ค. 68	- กรอกรายชื่อโครงการวิจัยในระบบ NRIIS	นักวิจัย
24 – 28 ต.ค. 68	- จัดทำแผนปฏิบัติการ - วิเคราะห์และประเมินผลเพื่อจัดลำดับความสำคัญของแผนงานและโครงการวิจัย - สรุปผลการจัดลำดับความสำคัญ - ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS	ฝ่ายวิจัย คณะกรรมการเสริมสร้างฯ ฝ่ายวิจัย ฝ่ายวิจัย
29 – 30 ต.ค. 68	- จัดส่งข้อเสนอการวิจัยในระบบ NRIIS และจัดส่งเอกสารพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยัง สกสว.	ฝ่ายวิจัย